



Dodatek č. 1

SMLOUVY O DODÁVCE A IMPLEMENTACI ERP A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Tímto dodatkem se mění Smlouva o dodávce a implementaci ERP a poskytování služeb uzavřená dne 15.06.2020 mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Krajská nemocnice T. Bati, a. s.**
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
zastoupen: MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva a
Mgr. Jozef Machek, člen představenstva
IČO: 27661989
DIČ: CZ27661989
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. B 4437 (dále jen „**Objednatel**“)

Poskytovatel: **OR-NEXT spol. s r.o.**
se sídlem: Hlinky 40/102, 603 00 Brno
IČO: 26284146
DIČ: CZ26284146
zastoupen: Ing. Petrem Moravcem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 41856 (dále jen „**Poskytovatel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) spolu dne 15.06.2020 uzavřely „Smlouvu o dodávce a implementaci ERP a poskytování služeb“ včetně jejích sedmi (7) příloh (dále jen „**Smlouva**“), která vzešla z otevřeného řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Ekonomický informační systém pro nemocnice Zlínského kraje*“ (dále jen „**Zadávací řízení**“ a „**Veřejná zakázka**“)

Při realizaci předmětu Smlouvy ve smyslu odst. 3.4 Smlouvy byly zjištěné následující skutečnosti:

- i) Objednatel se ve Smlouvě zavázal poskytovat v rámci jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy součinnost, potřebnou k řádnému dokončení jednotlivých fází



implementace ERP Poskytovateli dle přílohy č. 1.3 Smlouvy (*Příloha č. 1.3 Metodika implementace*), následovně:

- a. Fáze 1: Analýza - „seznámení Objednatele s funkcemi a vlastnostmi, aby se práci na Cílovém konceptu mohl efektivně účastnit a jeho výslednou podobu schválit“
 - b. Fáze 2: Nastavení a vývoj - „Objednatel v této fázi: poskytuje Dodavateli součinnost při definici podrobností k zadání, které nebyly obsaženy v cílovém konceptu“ a „Vypracovává testovací scénáře“
 - c. Fáze 3: Uživatelské testy: Uživatelské testy - „Akceptace systému klíčovými uživateli Objednatele podle testovacích scénářů z Fáze 2“ a „Školení školitelů koncových uživatelů“
 - d. Fáze 4: Příprava produktivního provozu - „Školení koncových uživatelů Objednatele (Objednatel)“, „Objednatel zajistí export dat a akceptační test převodu“, „Připravit podrobný plán přechodu na nový systém a zahájení produktivního provozu (Objednatel se součinností Dodavatele)“, „Na konci této fáze vedoucí projektu potvrzují připravenost systému k zahájení produktivního provozu.“
 - e. Fáze 5: Zahájení produktivního provozu - „Objednatel zajistí finální export dat ze stávajících systémů“, „Objednatel potvrzuje stav převodu.“
- ii) Usnesením Vlády České republiky č. 957 ze dne 30.09.2020 byl na území České republiky opětovně vyhlášen nouzový stav v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2 či COVID-19) (dále jen „**nouzový stav**“). V rámci nouzového stavu byla vydána další mimořádná opatření, zejm. usnesení vlády č. 958 ze dne 30.09.2020, o přijetí krizového opatření k omezení hromadných akcí, mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.09.2020, č.j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN; mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.10.2020, č.j. MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN s účinností od 21.10.2020 k přijetí hygienicko-epidemiologických opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř svých zařízení, usnesení vlády č. 1078 ze dne 21.10.2020, o přijetí krizového opatření o zákazu volného pohybu osob, a další opatření, jež byla vydávána až do ledna 2021. Současně v době již od 01.09.2020 stoupal počet nakažených osob v souvislosti s onemocněním COVID-19.
- iii) Výše uvedená mimořádná opatření, ale i další právní akty související s mimořádnými preventivními opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, stejně jako z důvodů pracovního přetížení Objednatele v souvislosti se značným nárůstem nakažených onemocněním COVID-19, onemocněním personálu Objednatele, a to včetně personálu Objednatele podílejícím se na plnění Smlouvy, přijatými nezbytnými hygienicko-epidemiologickými opatřeními Objednatele k zabránění šíření infekčního onemocnění, významně omezily schopnost Objednatele poskytovat řádnou a nezbytnou součinnost Poskytovateli v rámci



realizace předmětu plnění Smlouvy ve smyslu odst. 7.2 a odst. 7.5 Smlouvy, a to také vzhledem ke skutečnosti, že Objednatel je součástí páteřního systému poskytovatelů zdravotní péče v České republice a největší komplexní/centrovou nemocnicí ve Zlínském kraji.

Vzhledem k výše uvedenému Objednatel a Poskytovatel tímto Dodatkem č. 1

- výslovně vymezují období, ve kterém nebyl Objednatel ze shora uvedených objektivních důvodů schopen Poskytovateli poskytnout součinnosti v rámci plnění Smlouvy;
- prodlužují dobu plnění Smlouvy ve smyslu ustanovení tohoto Dodatku č. 1.

I.

1. Smluvní strany uvádějí, že Objednatel ve smyslu odst. 7.2 a 7.5 Smlouvy v období od 8/2020 zejména do (ne však výhradně) 1/2021 (nežádoucí stav v tomto smyslu stále přetrvává) nezajistil Poskytovateli dostatečnou součinnost v rámci plnění Smlouvy, a to zejm. Fáze 1 až Fáze 5 dle přílohy č. 1.3 Smlouvy (*Příloha č. 1.3 Metodika implementace*). Plnění Fáze 1 až Fáze 5 tak nemohlo být Poskytovatelem v uvedeném období včas realizováno.
2. S ohledem na uvedené bude ve Fázi 1 až Fázi 5 zohledněno trvalý prodlení Objednatele a Fáze 1 až Fáze 5 budou dokončeny ve stanovené lhůtě, prodloužené o dobu prodlení Objednatele.
3. Smlouva bude v části dle odst. 4.1 Smlouvy věty první (tj. Fáze 1 až Fáze 5) splněna do 31.05.2021.
4. Poskytovatel se zavazuje vypracovat aktualizovaný harmonogram plnění ve smyslu odst. 4.1 Smlouvy.
5. Smluvní strany uvádějí, že v souvislosti s tímto Dodatkem či prodlením Objednatele nedošlo a nedochází ke změně ceny plnění. Tyto skutečnosti nezakládají právo Poskytovatele na náhradu jakýchkoli nákladů vzniklých s prodlením Objednatele, náhradu škody či smluvní pokuty a jiné smluvní sankce vůči Objednateli.
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že akceptují prodloužení realizace projektu ze strany poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj, IČ: 117D03K000244, IČ EIS: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006191 Agendový informační systém Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem se ve smyslu výše uvedeného a žádosti účastníka Krajské nemocnice T. Bati, a.s., prodloužila maximálně do 30.06.2021.



1. V ostatním zůstává Smlouva beze změny.
2. Smluvní strany uvádějí, že tento Dodatek č. 1 nezakládá podstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany potvrzují, že ustanovením tohoto Dodatku č. 1 rozumí, řádně si jej přečetly a že uzavírají tento Dodatek č. 1 v souladu se Smlouvou a na základě své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní či omylu, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech Dodatku č. 1 s platností originálu.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Ve Zlíně dne: 19. 2. 2021

V Brně dne: 19. 2. 2021

Za **Objednatele:** Za **Poskytovatele:**

MUDr. Radomír Maráček

předseda představenstva

Ing. Petr Moravec

jednatel

Podpis:

Mgr. Jozef Machek

člen představenstva