

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

OTEVŘENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE

Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS Zlín / ředitelství KNTB a.s. (opakované zadání)

Úkon	Předpokládaný termín	Poznámka
FÁZE PŘÍPRAVY		
Předání návrhu zadávací dokumentace	21.06.21	Předání textové části zadávací dokumentace. Přípravuje RTS a.s.,
Odsouhlasení zadání	01.07.21	Odsouhlasení textové části zadávací dokumentace zadavatele, případně poskytovatelem dotace, zřizovatelem apod.
Odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému	01.07.21	Zajišťuje RTS, a.s., uveřejnění ve Věstníku. Den odeslání je počátek lhůty pro podání nabídek.
FÁZE PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK		
Konec lhůty pro podání nabídek: 10:00 hod.	03.08.21	Konec je orientační, dotazy k zadávacím podmínkám mohou dobu trvání prodloužit. Nabídky se podávají písemně, a to výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.
Otevírání nabídek 10:10 hod.	03.08.21	Nabídky budou otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k elektronickému podání nabídek proběhne otevírání nabídek bez přítomnosti zástupců účastníků zadávacího řízení.
ZADÁVACÍ LHŮTA - FÁZE HODNOCENÍ NABÍDEK A VÝBĚR DODAVATELE		
Hodnocení	28.08.21	Posouzení a hodnocení nabídek, objasňování nabídek, doručování dokladů o před podpisem smlouvy. Lhůta na uvedené úkony je stanovena orientačně na 25 kalendářních dnů včetně rezervy na případné vyjasňování.
Rozhodnutí o výběru dodavatele	29.08.21	Toto rozhodnutí přísluší pouze statutárnímu orgánu zadavatele.
Rozeslání oznámení o výběru dodavatele	29.08.21	Zajišťuje RTS, a.s.
FÁZE UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ		
Konec lhůty pro podání námitek	13.09.21	Před tímto datem platí zákonný zákaz uzavřít smlouvu.
Lhůta pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku - počátek	14.09.21	Zadavatel je o uzavření smlouvy povinen informovat RTS s uvedením data podpisu.

Veškeré uvedené termíny vychází ze zkušeností společnosti RTS, a.s.. Termíny jsou však významně ovlivněny úkony dodavatelů i zadavatele, které mohou provedení sjednaného úkonu ovlivnit, protože je nutné v mnoha případech stanovené lhůty ze zákona prodloužit.