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Integrovaný regionální operační program "  

 

 

Dodatek č. 2  

SMLOUVY O DODÁVCE A IMPLEMENTACI SYSTÉMU MANAGEMENTU 

BEZPEČNOSTI INFORMACÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Tímto dodatkem se mění SMLOUVA O DODÁVCE A IMPLEMENTACI SYSTÉMU MANAGEMENTU 

BEZPEČNOSTI INFORMACÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č. RCS-2019-Z202 uzavřená dne 5.3.2020 

mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 
zastoupen: MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva a Ing. Petr Liškář, 

MBA, člen představenstva 

IČO: 27661989 

DIČ: CZ27661989 

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. 

B4437 

(dále jen „Objednatel")  

Poskytovatel: ZLKSEC Společnost založená podle § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, věznění pozdějších předpisů (dále jen „OZ") 

AUTOCONT a.s. AEC a.s. 

se sídlem: Hornopolní 3322/34 Voctářova 2500/20a 

702 00 Ostrava 180 00 Praha 8 

IČO: 04308697 26236176 

DIČ: CZ04308697 CZ26236176 

zastoupen: xxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci - AUTOCONT a.s.  

xxxxxxxxxxxxxxx na základě plné moci - AEC a.s. 

Společnost AUTOCONT a.s. zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 

11012. 

Společnost AEC a.s. zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 25070. 

(dále jen „Poskytovatel") 

PREAMBULE 

Smluvní strany tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2") spolu dne 05. 03. 2020 uzavřely „Smlouvu o 

dodávce a implementaci systému managementu bezpečnosti informací
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a poskytování služeb" včetně jejích šesti 

(6) příloh (dále jen „Smlouva"), která vzešla z otevřeného řízení na veřejnou zakázku s názvem 

„Implementace systému managementu bezpečnosti informací pro nemocnice Zlínského kraje" (dále jen 

„Zadávací řízení" a „Veřejná zakázka"), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.03.2020 (dále jen „Dodatek č. 

1"). 

Při realizaci Fáze 1 předmětu Smlouvy ve smyslu odst. 3.3 Smlouvy byly zjištěné následující 

skutečnosti: 

i) Smluvní strany zjistily, že příloha Smlouvy č. 1 - Technické požadavky na předmět plnění, ve znění 

Dodatku č. 1 obsahuje nesprávné číslování článků a obsahu tohoto dokumentu. Záměrem 

smluvních stran je zkorigovat číslování článků a obsahu dokumentu tak, aby toto bylo zcela v 

souladu se zněním dokumentu, který byl součástí zadávacích podmínek Veřejné zakázky. Pro 

vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany potvrzují, že příloha Smlouvy č. 1 - Technické 

požadavky na předmět plnění zůstává po obsahové stránce nezměněna. 

ii) Usnesením Vlády České republiky č. 194 ze dne 12.03.2020 byl na území České republiky 

vyhlášen nouzový stav v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-

2) (dále jen „nouzový stav"). V rámci nouzového stavu byla vydána další mimořádná opatření, 

zejména mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.03.2020 č. j. MZDR 12745/2020-

1/M1N/KAN o omezení volného pohybu osob s účinností od 24.03.2020 a dále mimořádné opatření 

Ministerstva zdravotnictví ze dne 06.04.2020 č. j. MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN. Výše uvedená 

mimořádná opatření, ale i další právní akty související s mimořádnými preventivními opatřeními k 

ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, významně 

omezily schopnost Objednatele poskytovat řádnou a nezbytnou součinnost Poskytovateli v rámci 

realizace předmětu plnění Smlouvy ve smyslu odst. 14.2 Smlouvy, a to i vzhledem k tomu, že 

Objednatel je součástí páteřního systému poskytovatelů zdravotní péče v České republice a 

největší komplexní/centrovou nemocnicí ve Zlínském kraji. I přes výše uvedené skutečnosti, 

Objednatel i Poskytovatel zareagovali na vzniklou situaci tak, aby maximálně omezili dopad výše 

uvedených opatření na Ihúty plnění dle Smlouvy a předmět plnění Smlouvy. 

Vzhledem k výše uvedenému Objednatel a Poskytovatel tímto Dodatkem č. 2 

• výslovně vymezují období, ve kterém nebyl Objednatel ze shora uvedených objektivních 

důvodů schopen Poskytovateli poskytnout součinnosti v rámci plnění Fáze 1 Smlouvy (§ 

1975 OZ), 

• s odkazem na shora uvedené objektivní skutečnosti a nemožnost realizovat plošná 

školení uživatelů v důsledku mimořádných opatření proti rozšíření onemocnění COVID-

19 se smluvní strany dohodly na alternativním provedení školení formou e-learningu.

* * * * * EVROPSKÁ UNIE 

* * Evropský fond pro regionální rozvoj  
* * 
* . * 

Integrovaný regionální operační program   
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1. Objednatel a Poskytovatel přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2, kterou je Komparační tabulka 

kapitol (dále jen „Tabulka"), vysvětlují odchylky v číslování článků a obsahu Přílohy č. 1 

Smlouvy - Technické požadavky na předmět plnění. Dále smluvní strany prohlašují, že předmět 

plnění dle přílohy č. 1 Smlouvy - Technické požadavky na předmět plnění zůstává po obsahové 

stránce nezměněn a Tabulka slouží jako vysvětlující nástroj pro smluvní strany k formální 

přehlednosti předmětu plnění.. 

2. Smluvní strany uvádějí, že Objednatel ve smyslu odst. 14.2 Smlouvy v období od 23.03.2020 do 

14.04.2020 nezajistil Poskytovateli řádnou součinnost v rámci plnění Fáze 1 Smlouvy a plnění 

Fáze 1 tak nemohlo být Poskytovatelem v uvedeném období řádně realizováno. S ohledem na 

uvedené bude ve Fázi 1 zohledněno prodlení Objednatele v délce 23 dnů a Fáze 1 bude 

dokončena ve stanovené lhůtě 40 dnů, která uplyne k datu 07. 05. 2020. 

3. Školení uživatelů ve smyslu odst. 4.1. Přílohy č. 1 - Technické požadavky na předmět plnění 

bude provedeno prostřednictvím e-learningového školení přes IS KNTB Scholasticus, jehož 

obsah Poskytovatel poskytne ve lhůtě dle předchozího odstavce. 

II. 

1. V ostatním zůstává Smlouva beze změny. 

2. Smluvní strany uvádějí, že tento Dodatek č. 2 nezakládá podstatnou změnu závazku ve smyslu 

ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po dvou 

stejnopisech Dodatku č. 2 s platností originálu. 

4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

5. Součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 - Komparační tabulka kapitol 

Ve Zlíně dne:07.05.2020 Ve Zlíně dne: 07.05.2020

 

 

 

 

 

Za objednatele:     Za poskytovatele: 

 

 

 

  

MUDr. Radomír Maráček    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

předseda představenstva   na základě plné moci – AUTOCONT a.s. 
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Podpis: 

Ing. Petr Liškář, MBA 
člen představenstva 

EVROPSKÁ UNIE 

Evropský fond pro regionální rozvoj 

Integrovaný regionální operační program 

Podpis: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

na základě plné moci - AEC a.s. 
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