PREDPOKLADANY HARMONOGRAM PRUBEHU ZADAVACIHO RIZENI

OTEVRENE NADLIMITNI RiZENi

SPECT/CT

Ukon

Predpokladana lhiita

Poznamka

FAZE PRIPRAVY

Vypracovani ZD

do 10 pracovnich dnu

Vyzaduje soucinnost zadavatele a kompletni technickou
specifikaci.

Zapracovani pfipominek poskytovatele dotace

do 2 pracovnich dnl

Zapracovani pfipadnych pfipominek poskytovatele
dotace k zadavaci dokumentaci.

Odeslani oznameni o zahajeni zadavaciho
fizeni v informaénim systému

do 1 pracovniho dne

Odeslani oznameni do Véstniku po odbrzeni pokynu
zadavatele k zah3jeni.

FAZE PODANIi NABIDEK A OTEVIRANI

NABIDEK

Lhuta pro podani nabidek

min. 30 celych kalendarnich dnu

Minimalni Ihuta, ktera bude stanovena v oznameni o
zahajeni zadavaciho Fizeni.

Otevirani nabidek

bezprostfedné po konci lhaty pro
podani nabidek

Otevirani nabidek probiha elektronicky v elektornickém
nastroji

FAZE HODNOCENI NABIDEK A VYBER DODAVATELE

Hodnoceni nabidek:

30 kalendarnich dn(

Hodnoceni a posouzeni nabidky vybraného dodavatele
(dodavatel(l) probiha v sidle RTS, a.s. pokud nedojde k
jiné dohodé. Nasleduje zadost vybranému dodavateli
(dodavatellim) o predloZeni dokladt pred podpisem
smlouvy a jejich posouzeni. Ukony zajistuje RTS, a.s. a
podklady projedna hodnotici komise. Vysledkem je
Zprava o posouzeni a hodnoceni. Lhlta na uvedené
ukony je stanovena orienta¢né, v€etné rezervy na
pripadné objasnovani nabidek.

Rozeslani oznameni o vybéru dodavatele

do 1 pracovniho dne

Zajistuje RTS, a.s., bude provedeno do 1 pracovniho
dne od obdrzeni rozhodnuti o vybéru dodavatele od
zadavatele.

Veskeré uvedené |hity vychazi ze zkuSenosti spole¢nosti RTS, a.s. a jsou vyznamné ovlivnény Ukony dodavatel( i zadavatele, které mohou
provedeni sjednaného Ukonu ovlivnit, protoZe je nutné v mnoha pfipadech stanovené Ihity ze zakona prodlouZit.




